

XСамохвалова Анна Александровна
Директор МБОУ "Горная СОШ"

Комплекс мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МБОУ «Горная СОШ»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Издание приказов, планов, Положений: - о создании центра; - о назначении куратора; - об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра; - Положения о деятельности центра	Директор школы	Приказ, План, Положение	Январь-февраль 2023 г.
2. Методическое обеспечение				
2.1.	Повышение квалификации педагогов центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Директор школы	Наличие удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации	до 25.08.2023 г.
2.2.	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях, мастер-классах		Приказ	Весь период
2.3.	Реализация урочной и внеурочной деятельности		Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные мероприятия на базе центра	Весь период
3. Медиаплан по информационному сопровождению				
3.1.	Презентация проекта центров «Точка роста» для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители)	Директор школы	Запуск сайта ОО - центров	Май 2023
3.2.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в центры		Сайт школы	Сентябрь 2023 г.
3.3.	Торжественное открытие центра		Сайт школы	Сентябрь 2023 г.
3.4.	Поддержание интереса к центру и общее информационное сопровождение		Публикации, статьи, отзывы (родителей, педагогов,	Сентябрь-декабрь 2023 г.

			учеников), новости, анонсы	
4. Создание центра				
4.1.	Определение помещений для оформления кабинетов	Директор школы		Февраль 2023 г.
4.2.	Согласование с Учредителем помещений для оформления кабинетов			Февраль 2023 г.
4.3.	Начало ремонтных работ			Июль 2023
4.4.	Проведение ремонтных работ помещения центра в соответствии с бренд-буком			Июль – август 2023 г.
4.5.	Окончание ремонтных работ			15 августа 2023 г.
4.6.	Установка и настройка оборудования			15-25 августа 2023 г.
4.7.	Торжественное открытие центра		Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023 г.
5. Мониторинг деятельности центра				
5.1.	Информационная справка об ОО	Директор школы	По форме определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	До 30.06.2023 г.
5.2.	Фотомониторинг по приведению площадок центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России		По форме определяемой Минпросвещения России	25.08.2023 г.
5.3.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	Приложение №2 к приказу МООО от 15.11.2021 № 01-21/1699	01.10.2023 г., далее – ежеквартально
5.4.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Директор школы	Форма в методических рекомендациях	В течение года